

変更内容の内訳について（青森市立小柳小学校屋外教育環境整備工事）

《増工・減工の内容》

1 排水施設整備工

| | 内容 | 変更予定金額（税込） |
|---|------|-----------------|
| 1 | 側溝工 | 111,300円 |
| | 小計…① | <u>111,300円</u> |

2 擁壁工

| | 内容 | 変更予定金額（税込） |
|---|-----------|--------------------|
| 1 | コンクリート堀 | ▲3,399,600円 |
| 2 | コンクリート土留め | 1,124,400円 |
| | 小計…② | <u>▲2,275,200円</u> |

3 修景施設整備工

| | 内容 | 変更予定金額（税込） |
|---|------|------------------|
| 1 | 植栽 | ▲149,500円 |
| | 小計…③ | <u>▲149,500円</u> |

4 工作物撤去工

| | 内容 | 変更予定金額（税込） |
|---|------------|------------------|
| 1 | 構造物とりこわし | ▲323,500円 |
| 2 | コンクリート殻運搬費 | ▲26,600円 |
| 3 | コンクリート殻処分費 | ▲110,200円 |
| | 小計…④ | <u>▲460,300円</u> |

5 共通費

| | 内容 | 変更予定金額（税込） |
|---|-------|--------------------|
| 1 | 共通仮設費 | ▲233,400円 |
| 2 | 現場管理費 | ▲784,600円 |
| 3 | 一般管理費 | ▲449,368円 |
| | 小計…⑤ | <u>▲1,467,368円</u> |

《減額となる契約金額》

上記、①+②+③+④+⑤ = 4,241,068円の減額となる