

## (仮称) 青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業の進捗状況について

設計、建設に加えて、15年間の維持管理・運営業務の事業契約を締結している青森市総合体育館等の建設工事は、今月末で完成を迎え、その後、指定管理者において施設を管理する職員の研修や施設の使用に関する受付など開業準備業務を経て、令和6年7月1日に供用開始。



【青森市総合体育館 東側 (令和5年12月撮影)】




【青い森セントラルパーク平面図】

# (仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業の進捗状況について

## 1 青森市総合体育館の整備状況



【①メインアリーナ（令和6年2月撮影）】



【②ヨリドマ（令和6年2月撮影）】



【⑤会議室（令和6年2月撮影）】



【④キッズルーム（令和6年2月撮影）】



【③サブアリーナ（令和6年2月撮影）】

## (仮称)青森市アリーナ及び青い森セントラルパーク等整備運営事業の進捗状況について

2F



【⑥メインアリーナ（2階）（令和6年2月撮影）】



【⑦多目的室（令和6年2月撮影）】

### 2 今後のスケジュール（予定）

令和6年4月～6月	開業準備期間
4月1日（月）～	施設の使用に関する受付
6月中旬	内覧会の実施
7月1日（月）	供用開始（オープニングセレモニー）

※詳細は決定次第、広報あおもり等でお知らせします。

### （その他）

長引く建設工事に係る労務費や原材料費等の高騰を受け、事業者から事業契約に基づく物価変動による事業費の増額について変更請求があったため、本定例会に補正予算を上程中（333,190,000円）。議会終了後、専決処分により変更契約を締結予定。