
実施スケジュール案（H31.4～H33.4）

災害訓練等の共同開催

訓練内容の検討・決定

訓練要請文発送

参加者等とりまとめ

実施要項発送

訓練実施

民間事業者との災害時応援協定の広域化

災害時応援協定原案作成

原案内容確認（各事業体）

民間事業者からの承諾

応援協定締結

応援協定施行（開始）

施工基準等の統一化

統一した施行基準の作成

各事業体による新基準の承認

業者への周知

統一化した基準の運用開始

指定業者研修会の共同開催

研修会開催のお知らせ送付

研修会開催（毎年2月頃開催）

維持管理上の水質管理の連携

受託検査に伴う契約等事務手続き
の精査

水道GLPに係るﾏﾆｭｱﾙ変更、検査
体制整備

受託事業体の精査・決定

採水地点の確認

受託に係る予算措置

受託事業体水質検査計画の精査・
策定

採水器具の準備

受託契約準備・契約

受託開始

緊急時の水質対応の連携

各浄水処理施設の処理方法の確認

水質検査結果書の精査

連携開始
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H32 H33

試用期間6カ月 10/1より本格運用開

平内町･蓬田村 外ヶ浜町･今別町

平内町･蓬田村 外ヶ浜町･今別町

平内町･蓬田村・外ヶ浜町・今別町

蓬田村で実施 実施場所未定


