
今後のスケジュール

10月 11月 12月 H30.1月 2月 3月 H30.4月

10/25
第2回子ども・
子育て会議
（量の見込み）

11/21
第3回子ども・
子育て会議
（確保方策）

県 計画改正案 事前協議

1月上旬
施設等説明会
（意見聴取）

2月上旬
計画改正案の
公表

市議会

3月下旬
計画の改正

県 正式
協議

2月上旬
第4回子ども・
子育て会議
（利用定員の
設定）

委員改選

意
見
反
映

意
見
反
映

資料３

見直し後
計画
スタート


