

## 今後の方針（令和6年3月26日見直し後）

- 共同経営・統合新病院整備に係る基本的事項に従い、共同経営・統合新病院整備に係る有識者会議の御意見等を踏まえながら、共同経営・統合新病院整備調整会議等において検討を進め、県・市議会への報告等の所要の手続きを経て、県・市議会での御議論をいただいた上で、**令和6年度中に**、共同経営・統合新病院に係る基本構想・計画を策定する。
- 共同経営・統合新病院に係る基本構想・計画の策定後は、基本設計や実施設計などの所要の準備を着実に進めるとともに、県・市議会への状況報告等を適時・適切に行いながら、早期開院に向けて鋭意取り組んでいく。