

変更内容の内訳について（青森市立西中学校既存校舎解体工事）

《増工・減工の内容》

1 杭引き抜き工事

	内容	変更予定金額（税込）
1	コンクリート製杭引き抜き	1,580,200円
2	重機運搬費	250,200円
3	埋戻し土固化剤	843,700円
	小計…①	<u>2,674,100円</u>

2 アスベスト除去工事

	内容	変更予定金額（税込）
1	処分費	▲214,500円
	小計…②	<u>▲214,500円</u>

3 設備基礎解体工事

	内容	変更予定金額（税込）
1	山留め壁	2,672,800円
	小計…③	<u>2,672,800円</u>

4 解体発生材

	内容	変更予定金額（税込）
1	処分費	501,500円
	小計…④	<u>501,500円</u>

5 共通費

	内容	変更予定金額（税込）
1	共通仮設費（仮設鉄板敷きを含む）	3,507,000円
2	現場管理費	608,200円
3	一般管理費	1,030,900円
	小計…⑤	<u>5,146,100円</u>

《増額となる契約金額》

上記、①+②+③+④+⑤ = 10,780,000円の増額となる。