

## 変更内容の内訳について（青森市立小柳小学校屋外教育環境整備工事）

### 《増工・減工の内容》

#### 1 排水施設整備工

	内容	変更金額（税込）
1	側溝工	111,300円
	小計…①	<u>111,300円</u>

#### 2 擁壁工

	内容	変更金額（税込）
1	コンクリート塀設置	▲3,399,600円
2	コンクリート土留め設置	1,124,400円
	小計…②	<u>▲2,275,200円</u>

#### 3 修景施設整備工

	内容	変更金額（税込）
1	植栽	▲149,500円
	小計…③	<u>▲149,500円</u>

#### 4 工作物撤去工

	内容	変更金額（税込）
1	構造物とりこわし	▲323,500円
2	コンクリート殻運搬費	▲26,600円
3	コンクリート殻処分費	▲110,200円
	小計…④	<u>▲460,300円</u>

#### 5 共通費

	内容	変更金額（税込）
1	共通仮設費	▲233,400円
2	現場管理費	▲784,600円
3	一般管理費	▲449,368円
	小計…⑤	<u>▲1,467,368円</u>

### 《減額となる契約金額》

上記、①+②+③+④+⑤ = ▲4,241,068円の減額となる