

## 「青森市国民保護計画（変更）」のスケジュール

## 【変更前】

期 日	作業内容
平成 28 年 7 月	第 1 回協議会開催（変更計画骨子案の説明）
8 月	県と事前協議（変更計画素案）
10 月	第 2 回協議会開催（変更計画案を審議）
12 月	県知事と協議（変更計画案）
平成 29 年 1 月	<u>青森市国民保護計画の変更計画を策定</u>
2 月	計画の公表



## 【変更後】

期 日	作業内容
平成 28 年 7 月	第 1 回協議会開催（変更計画骨子案の説明）
9～12 月	県と事前協議（変更計画素案）
平成 29 年 2 月	第 2 回協議会開催（変更計画案を審議） 県知事と協議（変更計画案）
3 月	<u>青森市国民保護計画の変更計画を策定</u>
4 月	計画の公表