

# (仮称) 青森市子ども総合計画策定スケジュール (案)

区分	庁内	事務局	子ども会議 児童福祉専門分科会	市民参加	議会	
平成 27 年度	4月		<b>現状分析</b> ・フォローアップ結果分析 ・各施策における課題、 新たな需要等を抽出			
	5月					
	6月	<b>【各課】</b> アンケート調査項目 確認	<b>アンケート調査</b> ・アンケート調査内容 事務局検討			6月議会
	7月			<b>【①児童福祉専門分科会 5/19】</b> ・新計画概要、スケジュール、アンケート調査		
	8月			<b>【②児童福祉専門分科会 7/6】</b> ・現行計画フォローアップ説明		
	9月		<b>骨子案の作成 及び庁内調整</b>			9月議会
	10月		<b>アンケート調査 集計・分析</b>			
	11月		<b>素案の作成及び 庁内調整</b>	<b>【③児童福祉専門分科会】(11/9)</b> ・アンケート調査結果報告、骨子案審議 <b>【④児童福祉専門分科会】(11/28)</b> ・素案審議		
	12月	<b>【市民政策部・財務部】</b> 素案内容確認 <b>総合教育会議(12月中旬)</b> 子ども総合計画調整 <b>【市長】</b> 素案市長了承 <b>【定例庁議】(12/22)</b> 新計画素案決定				12月議会
	1月		<b>計画案の作成及び庁内調整</b>		<b>パブコメ実施 (1/4~2/3)</b> <b>浪岡自治区地域 協議会</b>	
	2月			<b>【⑤児童福祉専門分科会】(2月中旬)</b> ・パブコメ結果報告、計画案審議 ・権利行動計画案について		
	3月	<b>【各部各課】</b> 計画案内容確認 <b>【市民政策部・財務部】</b> 計画案内容確認 <b>【市長】</b> 素案市長了承 <b>【定例庁議】(議会閉会日)</b> 新計画決定				3月議会
4月				<b>新計画公表</b>	常任委員会報告 計画、パブコメ結果	