

「青森市障がい福祉計画第 4 期計画」策定スケジュール

年月	策定業務	障がい者福祉専門分科会
H26.5 月	■アンケート案作成 ・障がい者アンケート案 ・事業者アンケート案	■専門分科会 第 1 回開催 (5/21) ・第 4 期計画について ・アンケート調査について ・第 3 期計画の実績について
6 月	■アンケート調査実施 ・調査期間：6/1～6/25	
7 月	■アンケート集計・分析	
8 月	■計画素案作成 (アンケート結果反映)	
9 月		
10 月	■障がい者団体からの意見聴取	
11 月	■計画素案完成	■専門分科会 第 2 回開催 (上旬) ・アンケート結果について ・計画素案について
12 月		
H27.1 月	■県計画との調整	
2 月	■計画策定	■専門分科会 第 3 回開催 (下旬) ・計画案について
3 月	■計画策定周知	