

資料 3

「青森市障害者計画」策定スケジュール

	庁外・庁内検討組織	市民	議会
3月 ～ 6月	◆《庁内》アンケート調査集計	◆アンケート調査実施 ・調査期間：3/1～3/21 ・対象者：2,500人	
7月			◆民生環境常任委員会 ・計画の策定
8月	◆《庁内》庁内調整 ・計画素案		
9月	◆《庁内》庁内調整 ・計画素案		
10月	◆《庁外》障害者福祉専門分科会 ・臨時委員委嘱 ・計画素案		
11月	◆《庁内》庁議決定 ・計画素案	◆「計画素案」パブリックコメント ◆浪岡自治区協議会地域協議会 ・計画素案	◆民生環境常任委員協議会 ・計画素案 ・パブリックコメント実施
12月			
1月	◆《庁内》庁議 ・パブリックコメント結果報告 ◆《庁内》庁内調整 ・計画案		◆民生環境常任委員会 ・計画素案 ・パブリックコメント結果報告
2月	◆《庁外》障害者福祉専門分科会 ・計画案		
3月	◆庁議決定 ・計画案	◆計画策定周知 ・広報あおもり ・ホームページ	◆民生環境常任委員会 ・計画案

※計画の策定に当たっては、国や県の動向を注視しながら作業を進めていく。

※計画の策定状況については、必要に応じ随時議会に報告する。