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八甲田大橋
架替

アクセス道路
整備

青い森セントラルパーク

浜田中央公園･県営スケート場周辺

サンドーム
解体

設計
(9か月)

工事
(16か月)

新駅整備
(着手時期･工事期間は不定)

新駅･
自由通路 貴船川河川改修に伴う鉄道橋架替工事

 ｢八甲田大橋の架替とアクセス道
路の整備｣、｢新駅・自由通路の
整備｣は統合新病院の開院に間に
合わない見通し

 ｢サンドームの解体｣は新たな施
設の整備･供用開始後

統合新病院 基本設計 実施設計
(12か月) (12か月)

工事
(48か月)

設計
プロポ

開院
(R14.10月)

開院
準備許認可 総合

評価

 ｢県営スケート場の解体｣は国ス
ポ終了後に着手し、統合新病院
の設計･工事準備中に終了

スケート場
解体

設計
(9か月)

調査・工事
(17か月)

入
札

入札
契約

国
スポ

基本計画
(9か月)

設計
(12か月)

工事
(24か月)

新スケート場･
新サンドーム整備

計画
プロポ

設計
プロポ 許認可 準

備

工事
(22か月)

計画･関係機関協議
(12か月)

測量･調査
(22か月)

中央IC
アクセス道路

入
札

入
札

用地買収
(70か月)

入
札 工事

用地測量･調査
(22か月)

入
札

橋梁予備･詳細設計
(22か月)

入
札

道路予備設計･測量･
道路詳細設計(28か月)

入
札

道路拡幅･
交差点改良

計画･関係機関協議
(12か月)

測量･設計
(10か月)

工事
(22か月)

入
札

入
札

無電柱化 計画･関係機関協議
(12か月)

予備設計
(10か月)

詳細設計
(10か月)

工事
(46か月)

入
札

入
札

入
札

入札
契約

入
札

八甲田大橋(工事開始から
供用開始まで132か月程度)

都市計画
決定

都市計画
決定

整備スケジュールの比較 青森県作成

 開院時期については、病院整備に関するアドバイザーから、近年の建設業界の動向、設計や工事発注
のための手続き、冬期間の休工、開院準備期間等を踏まえた現実的な工期の提示があり見直すもの

(参考)

（参考資料）
※各施設等の整備スケジュールは類似施設等の事例を参考に機械的に設定したものである。

基本設計 実施設計
(12か月) (12か月)

工事
(48か月)

開院
(R14.10月)

開院
準備許認可 総合

評価統合新病院 設計
プロポ


